

ZNS 10 – izvještajno razdoblje do 10.10.2020.

2. PROVEDBA PROJEKTA

Broj elementa	Naziv elementa	Provedbeno razdoblje				Mjerljive aktivnosti	Obrazloženja o napretku i popratni dokumenti
		Planirano		Stvarno			
		početak	kraj	početak	kraj		
1	Razvoj i homologacija supersportskog električnog automobila "C2"	10.2017	06.2021	10.2017	05.2021	<p>Planirane aktivnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Razvijeni koncept supersportskog električnog automobila i svih pripadajućih komponenti - Razvijena šasija i ovjes - Razvijena aerodinamika, interijer vozila te sustavi aktivne i pasivne sigurnosti - Razvijeni baterijski sustav - Razvijeni pogonski sustav, sustav hlađenja, grijanja, ventilacije i klimatizacije - Razvijeni multimedijalni sustav - Razvijeni i osušan prototip električnog supersportskog automobila „C2“ -S komada - Založeno ime i industrijski dizajn na globalnoj razini - Homologiran supersportski električni automobil „C2“ na tržištu EU, SAD-a i Kine - Održane zakonske regulative i izvršena usidarenost za letima na tržištu EU, SAD-a i Kine - Uvedene kontrole kvalitete u proces proizvodnje <p>Ostvarene aktivnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> Razvijeni koncept supersportskog električnog automobila i svih pripadajućih komponenti. Razvijena aerodinamika i ožičenje automobila, razvoj interijera vozila u završnoj je fazi. Razvijeni baterijski sustav. Razvijeni pogonski sustav. Razvijeni sustav hlađenja, grijanja, ventilacije i klimatizacije. 	<p>Obrazloženje</p> <p>Šasija i ovjes su u zadnjoj fazi razvoja. Sustavi aktivne i pasivne sigurnosti su još uvijek u razvoju. Multimedijalni sustav je još uvijek u razvoju. Prototip električnog automobila još nije u potpunosti razvijeni i testiran - u tijeku. Homologacija na tržištima EU, SAD-a i Kine još nije izvršena. Kontrola kvalitete se izvršava paralelno s razvojem automobila.</p> <p>Popratni dokumenti</p>
2	Nabavka nematerijalne imovine - regionalna potpora	10.2017	06.2021	10.2017	05.2021	<p>Nabavljena sljedeća nematerijalna imovina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 98 kom CAD licenci - 5 kom licenci za razvoj infotainmenta <p>Nematerijalna imovina (CAD licence) je nabavljena. Nematerijalna imovina (infotainment licence) nije nabavljena.</p>	
V	Promidžba i vidljivost	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<p>Nabavljeno 10 plakata A3 veličine, jedna trajna informacijska ploča i 100 naljepnica sa vidljivo istaknutim elementima projekta financiranog od strane Europske Unije prema zahtjevima Europske Komisije i održana konferencija za novinare u svrhu promocije projekta.</p>	<p>Promidžba i vidljivost projekta: putem medija. Konferencija za novinare će se održati na kraju provedbe.</p>
PM	Upravljanje projektom i administracija	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<p>Provedeni postupci javne nabave, pribavljena bankovna garancija, traženo je Završno revizorsko izvješće. Izvršena su sva potrebna projektna izvješća: ZNS-ovi završno izvješće, zapisnici sastanaka projektnog tima, 36 mjesečnih vremenska.</p> <p>Postupci javnih nabava su još uvijek u tijeku. Zapisnici sa sastanaka se redovito vode.</p>	<p>Neke od javnih nabava još nisu provedene stoga postupci još uvijek traju. Ostale aktivnosti će biti provedene na kraju projekta: Završno revizorsko izvješće, ostali kvartalni ZNS-ovi, Završni ZNS.</p>

ZNS 11 – izvještajno razdoblje do 10.1.2021.

2. PROVEDBA PROJEKTA

Broj i naziv elementa projekta		Provedbeno razdoblje				Mjerljive aktivnosti		Obrazloženja o napretku i popratni dokumenti	
Broj elementa	Naziv elementa	Planirano		Stvarno		Planirane aktivnosti	Ostvarene aktivnosti	Obrazloženje	Popratni dokumenti
		početak	kraj	početak	kraj				
1	Razvoj i homologacija supersportskog električnog automobila "C2"	10.2017	06.2021	10.2017	05.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Razvijen koncept supersportskog električnog automobila i svih pripadajućih komponenti - Razvijena šasija i ovjes - Razvijena aerodinamika, interijer vozila te sustavi aktivne i pasivne sigurnosti - Razvijen baterijski sustav - Razvijen pogonski sustav, sustav hlađenja, grijanja, ventilacije i klimatizacije - Razvijen multimedijalni sustav - Razvijen i testiran prototip električnog supersportskog automobila „C2“ - 5 korada - Završeno ime i industrijski dizajn na globalnoj razini - Homologiran supersportski električni automobil „C2“ na tržištu EU, SAD-a i Kine - Odrabane zakonske regulative i izvršena usklađenost sa istima na tržištu EU, SAD-a i Kine - Uvedene kontrole kvalitete u proces proizvodnje 	<p>Razvijen koncept supersportskog električnog automobila i svih pripadajućih komponenti.</p> <p>Razvijena aerodinamika i očišćenje automobila, razvoj interijera vozila u završnoj je fazi.</p> <p>Razvijen baterijski sustav.</p> <p>Razvijen pogonski sustav.</p> <p>Razvijen sustav hlađenja, grijanja, ventilacije i klimatizacije.</p> <p>Šasija i ovjes su razvijeni.</p>	<p>Sustavi aktivne i pasivne sigurnosti su još uvijek u razvoju.</p> <p>Multimedijalni sustav je još uvijek u razvoju.</p> <p>Prototip električnog automobila još nije u potpunosti razvijen i testiran - u tijeku.</p> <p>Homologacija na tržištima EU, SAD-a i Kine još nije izvršena.</p> <p>Kontrola kvalitete se izvrsava paralelno s razvojem automobila.</p>	
2	Nabavka nematerijalne imovine - regionalna potpora	10.2017	06.2021	10.2017	05.2021	<p>Nabavljena stječeća nematerijalna imovina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 98 kom CAD licenci - 5 kom licenci za razvoj infotainmenta 	<p>Nematerijalna imovina (CAD licence) je nabavljena.</p> <p>Nematerijalna imovina (infotainment licence) nije nabavljena.</p>		
V	Promidžba i vidljivost	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<p>Nabavljeno 10 plakata A3 veličine, jedna trajna informacijska ploča i 100 naljepnica sa vidljivo istaknutim elementima projekta financiranog od strane Europske Unije prema zahtjevima Europske Komisije i održana konferencija za novinare u svrhu promocije projekta.</p>		<p>Promidžba i vidljivost projekta: putem medija.</p> <p>Konferencija za novinare će se održati na kraju provedbe.</p>	
PM	Upravljanje projektom i administracija	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<p>Provedeni postupci javne nabave, pribavljena bankovna garancija, izrađeno je Završno revizorsko izvješće. Izrađena su dva potrebna projektna izvješća. ZNS-ovi završno izvješće, zapisnici sastanaka projektnog tima, 36 mjesečnih vremenika.</p>	<p>Postupci javnih nabava su još uvijek u tijeku.</p> <p>Zapisnici sa sastanaka se redovito vode.</p>	<p>Neki od javnih nabava još nisu provedene stoga postupci još uvijek traju.</p> <p>Ostale aktivnosti će biti provedene na kraju projekta. Završno revizorsko izvješće, ostali kvartalni ZNS-ovi, Završni ZNS.</p>	

ZNS12 - izvještajno razdoblje do 10.4.2021.

2. PROVEDBA PROJEKTA

Broj i naziv elementa projekta		Provedbeno razdoblje				Mjerljive aktivnosti		Obrazloženja o napretku i popratni dokumenti	
Broj elementa	Naziv elementa	Planirano		Stvarno		Planirane aktivnosti	Ostvarene aktivnosti	Obrazloženje	Popratni dokumenti
		početak	kraj	početak	kraj				
1	Razvoj i homologacija supersportskog električnog automobila "C2"	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<ul style="list-style-type: none"> - Razvijen koncept supersportskog električnog automobila i svih pripadajućih komponenti - Razvijena šasija i ovjes - Razvijena aerodinamika, interijer vozila te sustavi aktivne i pasivne sigurnosti - Razvijen baterijski sustav - Razvijen pogonski sustav, sustav hlađenja, grijanja, ventilacije i klimatizacije - Razvijen multimodjalni sustav - Razvijen i testiran prototip električnog supersportskog automobila „C2“ -5 komada - Završeno ime i industrijski dizajn na globalnoj razini - Homologiran supersportski električni automobil „C2“ na tržištu EU, SAD-a i Kine - Održane zakonske regulative i izvršena usklađenost sa istima na tržištu EU, SAD-a i Kine - Uvedene kontrole kvalitete u proces proizvodnje 	<p>Razvijen koncept supersportskog električnog automobila i svih pripadajućih komponenti.</p> <p>Razvijena aerodinamika i odličje automobila, razvoj interijera vozila u završnoj je fazi.</p> <p>Razvijen baterijski sustav.</p> <p>Razvijen pogonski sustav.</p> <p>Razvijen sustav hlađenja, grijanja, ventilacije i klimatizacije.</p> <p>Šasija i ovjes su razvijeni.</p> <p>Multimodjalni sustav je razvijen.</p>	<p>Sustavi aktivne i pasivne sigurnosti su još uvijek u razvoju.</p> <p>Prototip električnog automobila je razvijen ali testiranja još uvijek traju.</p> <p>Homologacija na tržištima EU, SAD-a i Kine još nije izvršena.</p> <p>Kontrola kvalitete se izvršava paralelno s razvojem i testiranjem automobila.</p>	
2	Nabavka nematerijalne imovine - regionalna potpora	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<p>Nabavljena sljedeća nematerijalna imovina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 98 kom CAD licenci - 5 kom licencija za razvoj infotainmenta 	Nematerijalna imovina - CAD licence - je nabavljena.	Nematerijalna imovina - licence za razvoj infotainmenta - se neće nabavljati jer pojedini moduli dostupni kroz nabavljene CAD licence omogućuju rad na razvoju infotainmenta.	
V	Promidžba i vidljivost	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<p>Nabavljeno 10 plakata A3 veličine, jedna trajna informacijska ploča i 100 naljepnica sa vidljivo istaknutim elementima projekta financiranog od strane Europske Unije prema zahtjevima Europske Komisije i održana konferencija za novinare u svrhu promocije projekta.</p>		<p>Promidžba i vidljivost projekta: putem medija.</p> <p>Konferencija za novinare će se održati na kraju provedbe.</p>	
PM	Upravljanje projektom i administracija	10.2017	06.2021	10.2017	06.2021	<p>Provedeni postupci javne nabave, pribavljena bankovna garancija, izrađeno je Završno revizorsko izvješće. Izrađena su sva potrebna projektna izvješća: ZNS-ovi završno izvješće, zapisnici sastanaka projektnog tima, 36 mjesečnih vremenika.</p>	<p>Postupci javnih nabava su izvršeni, preostaje još javna nabava usluga revizije koja se provodi na kraju projekta.</p> <p>Zapisnici sa sastanaka se redovito vode.</p>	<p>Aktivnosti koje će biti provedene na kraju projekta: javna nabava usluga revizije, Završno revizorsko izvješće, Završni ZNS.</p>	